

Appel d'offres - Sécurité

Planning prévisionnel

Date	Tâches	Réalisé par
	Rédaction du cahier des charges et règlement de consultation	Service achat
	Validation du cahier des charges	Service achat / Service Logistique
	Validation du cahier des charges	Hervé INGRET
	Envoi du dossier au Service Juridique	Service juridique
	Validation juridique	Service juridique
	Envoi et publication de l'AO	Service achat
19-déc	Visite sur site	Service achat / Service Logistique
06-janv	Date limite pour poser des questions	Service achat
08-janv	Date limite pour répondre aux questions	Service Logistique / Service achat
17-janv	Date limite de retour des offres	Service achat
20-janv	Analyse des candidatures	Service achat
20-janv	Envoi des demandes de complément de candidature	Service achat
21-janv	Réception des compléments de candidature	Service achat
20-janv	Analyse des offres	Service Logistique / Service achat
20-janv	Envoi des demandes de précisions	Service achat
21-janv	Réception des précisions d'offres	Service achat
21-janv	Analyse des précisions d'offres	Service Logistique / Service achat
27-janv	Soutenances	Service Logistique / Service achat
28-janv	Analyse financière après les soutenances	Service Logistique / Service achat
30-janv	Choix final	Service achat
	Validation hervé	HI
28-janv	Envoi mail de rejet	Service achat
	Envoi mail de notification	Service achat
29-janv	Contractualisation	Service juridique
29/02/20 - 14h00	Début de la prestation	Prestataire